

Tickets

| # | Projekt | Tracker | Status | Priorität | Thema | Zugewiesen an | Aktualisiert | Abgabedatum | Geschätzter Aufwand |
|------|------------------|------------------|----------------|-----------|---|-------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 8129 | GDI-DE Testsuite | Bekannter Fehler | In Bearbeitung | Mittel | Registrierung eines neuen Benutzers und das Zurücksetzen des Passworts funktioniert ab sofort (Version 1.0.75) wieder | | 06.09.2023 14:36 | | |
| 7434 | GDI-DE Registry | Fehler | In Bearbeitung | Mittel | Namensraumansicht: HTTP statt HTTPS in URL-Vorschau | FV Registry | 03.01.2023 13:26 | 11.03.2023 | 1.00 |
| 7433 | GDI-DE Registry | Aufgabe | In Bearbeitung | Hoch | Implementierung einer CI/CD-Pipeline | FV Registry | 03.01.2023 13:31 | 28.02.2023 | 60.00 |
| 7319 | GDI-DE Testsuite | Bekannter Fehler | In Bearbeitung | Mittel | Hinweis zu Fehler bei Schemavalidierung aufgrund der Verwendung von http:// anstelle von https:// bei der Schemareferenz | | 20.10.2022 14:42 | | |
| 7280 | GDI-DE Testsuite | Bekannter Fehler | In Bearbeitung | Mittel | Hinweise zu Fehlerursachen bei ETF-Validator basierten Tests in der GDI-DE Testsuite beim *INSPIRE-Helpdesk des ETF-Validators* | | 08.09.2022 11:55 | | |
| 6809 | GDI-DE Testsuite | Neue Anforderung | Neu | Mittel | UI-Design der Testsuite missverständlich | Support_Testsuite | 01.02.2022 07:58 | | |
| 6630 | GDI-DE Testsuite | Neue Anforderung | Neu | Mittel | Benamung der Einzeltests in Gruppen bei Änderung des Gruppennamens | Support_Testsuite | 08.12.2021 08:10 | | |
| 6522 | GDI-DE Testsuite | Neue Anforderung | Neu | Mittel | Erweiterung der GUI (Tests->Konformität->Gruppen: testconfiguration/multi) um eine Ausgabe "Zeitpunkt letzter Lauf" | Gerd Weber | 09.11.2021 11:08 | | |
| 6220 | GDI-DE Monitor | Neue Anforderung | Neu | Mittel | Benutzerverwaltung/Nutzerkonten | | 07.02.2024 14:34 | | |
| 6219 | GDI-DE Monitor | Neue Anforderung | Neu | Mittel | Berechnung GDI-DE spezifischer Indikatoren | | 07.02.2024 14:37 | | |
| 6218 | GDI-DE Monitor | Neue Anforderung | Neu | Mittel | Darstellung der Anzahl valider und invalider Daten beim letzten Harvesting | | 07.02.2024 14:33 | | |
| 6217 | GDI-DE Monitor | Neue Anforderung | Neu | Mittel | Auflistung valider und invalider Daten | | 07.02.2024 14:39 | | |
| 6216 | GDI-DE Monitor | Neue Anforderung | Neu | Mittel | Prüfung der Metadaten im Geodatenkatalog.de mit der GDI-DE Testsuite | | 07.02.2024 14:29 | | |
| 6215 | GDI-DE Monitor | Neue Anforderung | In Bearbeitung | Mittel | Zusammenfassung Harvesting | | 07.02.2024 14:21 | | |
| 6214 | GDI-DE Monitor | Neue Anforderung | Neu | Niedrig | Auswertung der Flächendeckung | | 07.02.2024 14:20 | | |
| 6213 | GDI-DE Monitor | Neue Anforderung | Neu | Hoch | Tabellarische und grafische Analyse der Monitoring-Ergebnisse | | 07.02.2024 13:54 | | |
| 6212 | GDI-DE Monitor | Neue Anforderung | Neu | Hoch | EU-Fehlerlisten filtern ("Summary of metadata failing validation") | | 07.02.2024 13:46 | | |

| # | Projekt | Tracker | Status | Priorität | Thema | Zugewiesen an | Aktualisiert | Abgabedatum | Geschätzter Aufwand |
|------|--------------------------|------------------|----------------|-----------|---|-------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 6211 | GDI-DE Monitor | Neue Anforderung | Neu | Mittel | Ergebnisse des INSPIRE-Monitoring exportieren | | 07.02.2024 13:45 | | |
| 6210 | GDI-DE Monitor | Neue Anforderung | Neu | Hoch | Berechnung von INSPIRE-Indikatorwerten | | 07.02.2024 13:43 | | |
| 6209 | GDI-DE Monitor | Neue Anforderung | Neu | Hoch | Ergebnisse des Metadaten-Imports auswerten | | 07.02.2024 13:41 | | |
| 6208 | GDI-DE Monitor | Neue Anforderung | Neu | Hoch | Metadaten über Katalogschnittstelle importieren | | 07.02.2024 13:40 | | |
| 6159 | GDI-DE Testsuite | Bekannter Fehler | In Bearbeitung | Mittel | Metadaten: gdide_4.3.1_ressourcenverweisTransferOptions > fehlerhafte Ergebnisausgabe aufgrund nicht korrekter Auswertung der TEAM-Engine. | | 16.06.2021 18:13 | | |
| 6062 | GDI-DE Testsuite | Neue Anforderung | Neu | Mittel | Sämtliche in der GDI-DE Testsuite vorhandenen Konformitätstests sollten auch als Schnelltest zur Verfügung stehen. | Gerd Weber | 10.05.2021 10:07 | | |
| 5704 | Geodatenkatalog.de | Bekannter Fehler | In Bearbeitung | Mittel | Zeitangabe in Logfiles | | 29.01.2021 09:29 | | |
| 5690 | Geodatenkatalog.de | Bekannter Fehler | In Bearbeitung | Mittel | Harvesting Übersicht | | 25.01.2021 16:30 | | |
| 5444 | Change Request Übersicht | Change Request | Neu | Mittel | Neu- bzw. Weiterentwicklung eines Qualitätssicherungswerkzeug für die GDI-DE | | 31.05.2021 14:24 | | |
| 5230 | GDI-DE Testsuite | Bekannter Fehler | In Bearbeitung | Mittel | INSPIRE View-Services - WMS 1.3.0: Scheitern des Tests bei Nutzung von SLD | | 08.12.2021 11:30 | | |
| 5221 | GDI-DE Testsuite | Neue Anforderung | Neu | Mittel | Ein gemeinsamer Fehlerreport zu allen Ressourcen die in einem Gruppentest enthalten sind. | Support_Testsuite | 02.12.2020 11:30 | | |
| 5138 | GDI-DE Testsuite | Bekannter Fehler | In Bearbeitung | Mittel | Probleme bei der erstmaligen Registrierung in der GDI-DE Testsuite. Hinweise zu möglichen Ursachen. | | 12.07.2021 10:17 | | |
| 2936 | Geodatenkatalog.de | Aufgabe | Neu | Mittel | Harvesting-Zusammenfassung optimieren | Dayanand Dhumala | 13.09.2019 10:44 | 09.09.2021 | 40.00 |
| 1793 | Change Request Übersicht | Change Request | Neu | Mittel | Neuentwicklung GDI-DE Registry | | 17.08.2018 07:43 | | |
| 1749 | Change Request Übersicht | Change Request | Neu | Hoch | Darstellungs-Register | | 24.09.2019 05:49 | | |
| 1579 | Change Request Übersicht | Change Request | in Umsetzung | Hoch | Codelisten Register | | 17.08.2018 07:47 | | |
| 1553 | Geodatenkatalog.de | Fehler | Neu | Mittel | Einbindung Metadatenkatalog GDI-BW in Geodatenkatalog-Harvesting | | 26.11.2018 15:49 | | |
| 757 | Change Request Übersicht | Change Request | in Umsetzung | Hoch | GDI-DE Registry Schema Register | | 17.08.2018 07:55 | | |
| 518 | Geodatenkatalog.de | Aufgabe | Zurückgesetzt | Mittel | Geonetwork-3-Entwicklung voran treiben. | Gregor Scharf | 21.06.2019 10:02 | 28.04.2019 | 100.00 |