

Tickets

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Aktualisiert	Abgabedatum	Geschätzter Aufwand
6214	GDI-DE Monitor	Neue Anforderung	Neu	Niedrig	Auswertung der Flächendeckung		07.02.2024 14:20		
6217	GDI-DE Monitor	Neue Anforderung	Neu	Mittel	Auflistung valider und invalider Daten		07.02.2024 14:39		
6630	GDI-DE Testsuite	Neue Anforderung	Neu	Mittel	Benamung der Einzeltests in Gruppen bei Änderung des Gruppennamens	Support_Testsuite	08.12.2021 08:10		
6220	GDI-DE Monitor	Neue Anforderung	Neu	Mittel	Benutzerverwaltung/Nutzerkonten		07.02.2024 14:34		
6219	GDI-DE Monitor	Neue Anforderung	Neu	Mittel	Berechnung GDI-DE spezifischer Indikatoren		07.02.2024 14:37		
6218	GDI-DE Monitor	Neue Anforderung	Neu	Mittel	Darstellung der Anzahl valider und invalider Daten beim letzten Harvesting		07.02.2024 14:33		
1553	Geodatenkatalog.de	Fehler	Neu	Mittel	Einbindung Metadatenkatalog GDI-BW in Geodatenkatalog-Harvesting		26.11.2018 15:49		
5221	GDI-DE Testsuite	Neue Anforderung	Neu	Mittel	Ein gemeinsamer Fehlerreport zu allen Ressourcen die in einem Gruppentest enthalten sind.	Support_Testsuite	02.12.2020 11:30		
6211	GDI-DE Monitor	Neue Anforderung	Neu	Mittel	Ergebnisse des INSPIRE-Monitoring exportieren		07.02.2024 13:45		
6522	GDI-DE Testsuite	Neue Anforderung	Neu	Mittel	Erweiterung der GUI (Tests->Konformität->Gruppen: testconfiguration/multi) um eine Ausgabe "Zeitpunkt letzter Lauf"	Gerd Weber	09.11.2021 11:08		
518	Geodatenkatalog.de	Aufgabe	Zurückgesetzt	Mittel	Geonetwork-3-Entwicklung voran treiben.	Gregor Scharf	21.06.2019 10:02	28.04.2019	100.00
5690	Geodatenkatalog.de	Bekannter Fehler	In Bearbeitung	Mittel	Harvesting Übersicht		25.01.2021 16:30		
2936	Geodatenkatalog.de	Aufgabe	Neu	Mittel	Harvesting-Zusammenfassung optimieren	Dayanand Dhumala	13.09.2019 10:44	09.09.2021	40.00
7280	GDI-DE Testsuite	Bekannter Fehler	In Bearbeitung	Mittel	Hinweise zu Fehlerursachen bei ETF-Validator basierten Tests in der GDI-DE Testsuite beim *INSPIRE-Helpdesk des ETF-Validators*		08.09.2022 11:55		
7319	GDI-DE Testsuite	Bekannter Fehler	In Bearbeitung	Mittel	Hinweis zu Fehler bei Schemavalidierung aufgrund der Verwendung von http:// anstelle von https:// bei der Schemareferenz		20.10.2022 14:42		
5230	GDI-DE Testsuite	Bekannter Fehler	In Bearbeitung	Mittel	INSPIRE View-Services - WMS 1.3.0: Scheitern des Tests bei Nutzung von SLD		08.12.2021 11:30		
6159	GDI-DE Testsuite	Bekannter Fehler	In Bearbeitung	Mittel	Metadaten: gdi_4.3.1_ressourcenverweisTransferOptions > fehlerhafte Ergebnisausgabe aufgrund nicht korrekter Auswertung der TEAM-Engine.		16.06.2021 18:13		

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Aktualisiert	Abgabedatum	Geschätzter Aufwand
7434	GDI-DE Registry	Fehler	In Bearbeitung	Mittel	Namensraumansicht: HTTP statt HTTPS in URL-Vorschau	FV Registry	03.01.2023 13:26	11.03.2023	1.00
5444	Change Request Übersicht	Change Request	Neu	Mittel	Neu- bzw. Weiterentwicklung eines Qualitätssicherungswerkzeug für die GDI-DE		31.05.2021 14:24		
1793	Change Request Übersicht	Change Request	Neu	Mittel	Neuentwicklung GDI-DE Registry		17.08.2018 07:43		
5138	GDI-DE Testsuite	Bekannter Fehler	In Bearbeitung	Mittel	Probleme bei der erstmaligen Registrierung in der GDI-DE Testsuite. Hinweise zu möglichen Ursachen.		12.07.2021 10:17		
6216	GDI-DE Monitor	Neue Anforderung	Neu	Mittel	Prüfung der Metadaten im Geodatenkatalog.de mit der GDI-DE Testsuite		07.02.2024 14:29		
8129	GDI-DE Testsuite	Bekannter Fehler	In Bearbeitung	Mittel	Registrierung eines neuen Benutzers und das Zurücksetzen des Passworts funktioniert ab sofort (Version 1.0.75) wieder		06.09.2023 14:36		
6062	GDI-DE Testsuite	Neue Anforderung	Neu	Mittel	Sämtliche in der GDI-DE Testsuite vorhandenen Konformitätstests sollten auch als Schnelltest zur Verfügung stehen.	Gerd Weber	10.05.2021 10:07		
6809	GDI-DE Testsuite	Neue Anforderung	Neu	Mittel	UI-Design der Testsuite missverständlich	Support_Testsuite	01.02.2022 07:58		
5704	Geodatenkatalog.de	Bekannter Fehler	In Bearbeitung	Mittel	Zeitangabe in Logfiles		29.01.2021 09:29		
6215	GDI-DE Monitor	Neue Anforderung	In Bearbeitung	Mittel	Zusammenfassung Harvesting		07.02.2024 14:21		
6210	GDI-DE Monitor	Neue Anforderung	Neu	Hoch	Berechnung von INSPIRE-Indikatorwerten		07.02.2024 13:43		
1579	Change Request Übersicht	Change Request	in Umsetzung	Hoch	Codelisten Register		17.08.2018 07:47		
1749	Change Request Übersicht	Change Request	Neu	Hoch	Darstellungs-Register		24.09.2019 05:49		
6209	GDI-DE Monitor	Neue Anforderung	Neu	Hoch	Ergebnisse des Metadaten-Imports auswerten		07.02.2024 13:41		
6212	GDI-DE Monitor	Neue Anforderung	Neu	Hoch	EU-Fehlerlisten filtern ("Summary of metadata failing validation")		07.02.2024 13:46		
757	Change Request Übersicht	Change Request	in Umsetzung	Hoch	GDI-DE Registry Schema Register		17.08.2018 07:55		
7433	GDI-DE Registry	Aufgabe	In Bearbeitung	Hoch	Implementierung einer CI/CD-Pipeline	FV Registry	03.01.2023 13:31	28.02.2023	60.00
6208	GDI-DE Monitor	Neue Anforderung	Neu	Hoch	Metadaten über Katalogschnittstelle importieren		07.02.2024 13:40		
6213	GDI-DE Monitor	Neue Anforderung	Neu	Hoch	Tabellarische und grafische Analyse der Monitoring-Ergebnisse		07.02.2024 13:54		